

Projektphase

- Aufgabe: Auswechseln einer PC-Karte
- 08-12.01.07: Individuelle Treffen mit den Betreuern, Anwendungskonzeption
- Meilensteine:
 - 15.01.07: Entwurf der Anwendung (Szenenstruktur, Anwendungslogik)
 - 22.01.07: Erster Prototyp der AR-Szene mit korrekten Transformationen
 - 29.01.07: Vollständige Implementierung der Programmlogik
 - 05.02.07: Endgültige (getestete) Anwendung mit eventuell implementierten Zusatzfeatures
 - 09.02.07: Endpräsentation in der AR-Vorlesung, Scheinvergabe
- Zu jedem Meilenstein Schätzung des Zeitaufwandes